	Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku głównego wraz z instalacjami medycznymi Ars Medical Sp. z o.o. w Pile – Harmonogram rzeczowo-finansowy



Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu w trybie określonym w art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego 

na Nadbudowę, przebudowę i rozbudowę budynku głównego wraz z instalacjami medycznymi 

Ars Medical Sp. z o.o. w Pile 

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY  (na podstawie kosztorysów ofertowych)
Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa wraz  instalacjami medycznymi budynku głównego Ars Medical w Pile

	Lp.
	Nr elementu
	Nazwa elementu
	Termin wykonania *)
	Wartość

Elementu
	Uwagi

	Roboty ogólnobudowlane

	  1.
	1.1
	Roboty ziemne i fundamentowe
	
	
	

	  2.
	1.2 a
	Ściany żelbetowe (etap do poziomu stropu nad II p)
	
	
	

	  3.
	1.2 b
	Ściany żelbetowe (całość)
	
	
	

	  4.
	1.3
	Szyby windowe
	
	
	

	  5.
	1.4 
	Klatki schodowe żelbetowe
	
	
	

	  6.
	1.5 a
	Stropy i podciągi (etap do poziomu stropu nad II p)
	
	
	


	  7.
	1.5 b
	Stropy i podciągi  (całość)
	
	
	

	  8.
	1.6
	Ściany wstęgi
	
	
	

	  9.
	2
	Rozbiórki
	
	
	

	10.
	3.1
	PIWNICE - ściany nośne 
	
	
	

	11.
	3.2
	Ściany działowe zabudowy
	
	
	

	12.
	3.3
	Elementy wykończenia ścian
	
	
	

	13.
	3.4
	Sufity
	
	
	

	14.
	3.5
	Posadzki
	
	
	

	15.
	4.1
	PARTER –ściany nośne i osłonowe
	
	
	

	16.
	4.2
	Ścianki działowe zabudowy
	
	
	

	17.
	4.3
	Elementy wykończenia ścian
	
	
	

	18.
	4.4
	Sufity
	
	
	

	19.
	4.5
	Posadzki
	
	
	

	20.
	5.1
	I PIĘTRO - Ściany nośne i osłonowe
	
	
	

	21.
	5.2
	Ścianki działowe zabudowy
	
	
	

	22.
	5.3
	Elementy wykończenia ścian
	
	
	

	23.
	5.4
	Sufity
	
	
	

	24.
	5.5
	Posadzki
	
	
	

	25.
	6.1
	II PIĘTRO - Ściany nośne i osłonowe
	
	
	

	26.
	6.2
	Ścianki działowe zabudowy
	
	
	

	27.
	6.3
	Elementy wykończenia ścian
	
	
	

	28.
	6.4
	Sufity
	
	
	

	29.
	6.5
	Posadzki
	
	
	

	30.
	7.1
	III PIĘTRO - Ściany nośne i osłonowe
	
	
	

	31.
	7.2
	Ścianki działowe zabudowy
	
	
	

	32.
	7.3
	Elementy wykończenia ścian
	
	
	

	33.
	7.4
	Sufity
	
	
	

	34.
	7.5
	Posadzki
	
	
	

	35.
	8.1
	IV PIETRO - Ściany nośne i osłonowe
	
	
	

	36.
	8.2
	Ścianki działowe zabudowy
	
	
	

	37.
	8.3
	Elementy wykończenia ścian
	
	
	


	38.
	8.4
	Sufity
	
	
	

	39.
	8.5
	Posadzki
	
	
	

	40.
	9.1
	V PIETRO - Ściany nośne i osłonowe
	
	
	

	41.
	9.2
	Ścianki działowe zabudowy
	
	
	

	42.
	9.3
	Elementy wykończenia ścian
	
	
	

	43.
	9.4
	Sufity
	
	
	

	44.
	9.5
	Posadzki
	
	
	

	45.
	10
	Dach i kondygnacja techniczna
	
	
	

	46.
	11
	Elewacja
	
	
	

	47.
	12
	Stolarka okienna
	
	
	

	48.
	13
	Stolarka drzwiowa
	
	
	

	49.
	14
	Windy i dźwigi towarowe
	
	
	

	50.
	15
	Prace zabezpieczające
	
	
	

	Roboty sanitarne

	51.
	1
	Przyłącza i sieci wod-kan
	
	
	

	52.
	2
	Instalacja kanalizacyjna
	
	
	

	53.
	3
	Instalacja wodociągowa
	
	
	

	54.
	4
	Instalacja gazów medycznych
	
	
	

	55.
	5
	Instalacja ciepła technologicznego
	
	
	

	56.
	6
	Instalacja wody lodowej
	
	
	

	57.
	7
	Instalacja centralnego ogrzewania
	
	
	

	58.
	8
	Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
	
	
	

	Roboty elektryczne

	59.
	1
	Instalacja oświetleniowa
	
	
	

	60.
	2
	Instalacja siłowa ogólna
	
	
	

	61.
	3
	Tablice elektryczne i wewnętrzne linie zasilające
	
	
	

	62.
	4
	Instalacja odgromowa i wyrównawcza
	
	
	

	63.
	5
	Instalacja świetlenia zewnętrznego
	
	
	

	64.
	6
	Zasilanie budynku
	
	
	

	Roboty teletechniczne

	65.
	1
	Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru
	
	
	

	66.
	2
	Instalacja sterująca oddymianie
	
	
	

	67.
	3
	Instalacja okablowania strukturalnego
	
	
	

	68.
	4
	Instalacja telewizji przemysłowej
	
	
	

	69.
	5
	Instalacja RTV
	
	
	

	70.
	6
	Instalacja włamania i kontroli dostępu
	
	
	


*)  Termin wykonania określony w odniesieniu do przekazania placu budowy w dniu 1.01.2013 r.  
	2




